

Cronograma de Execução do Edital Infância e Cultura 06/2025

Etapa	Período/Prazo	Observações
Inscrição	14/10/2025 (terça) a 20/10/2025 (segunda)	Prazo destinado ao envio das inscrições pelos proponentes.
Divulgação dos projetos selecionados (resultado preliminar)	21/10/2025 (terça)	Publicação da lista preliminar dos selecionados.
Prazo para interposição de recursos	22/10/2025 (quarta) a 24/10/2025 (sexta)	Três dias úteis para apresentação de recursos.
Avaliação dos recursos	27/10/2025 (segunda)	Comissão avaliadora analisa os recursos apresentados.
Divulgação geral dos projetos contemplados (resultado final)	28/10/2025 (terça)	Publicação da lista final de contemplados.
Prazo para entrega de documentação/habilitação	29/10/2025 (quarta) a 31/10/2025 (sexta)	Três dias úteis para entrega dos documentos exigidos.
Assinatura do Termo de Execução Cultural	03/11/2025 (segunda)	Formalização da execução entre proponentes e a gestão.
Repasse dos Recursos	A partir de 12/11/2025 (quarta)	Transferência dos valores para os contemplados.
Início de Execução dos Projetos	20/11/2025 (quinta)	Início oficial das ações culturais.
Prestação de Contas	Dezembro de 2025	Entrega do relatório final e comprovação da execução.